

Ogłoszenie nr 560436097-N-2021 z dnia 08.10.2021 r.

**Warszawa: Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych (Cenagis) wraz z Laboratoriami Testowania/Certyfikacji Produktów Geomatycznych – prace budowlano-remontowe służące adaptacji budynków w Józefosławiu do działania laboratoriów i platformy informatycznej, numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.RB.KK.8.2020.**  
**OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**

tak

Należy wskazać projekt/program: Projekt CENAGIS współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.1. „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 575905-N-2020

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 510230284-N-2020

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Politechnika Warszawska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000155400000, ul. Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48222345927, e-mail Dominika.Jastrzebska@pw.edu.pl, faks +48226286075.

Adres strony internetowej (url): www.pw.edu.pl

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Inny: Publiczna szkoła wyższa

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych (Cenagis) wraz z Laboratoriami Testowania/Certyfikacji Produktów Geomatycznych – prace budowlano-remontowe służące adaptacji budynków w Józefosławiu do działania laboratoriów i platformy informatycznej, numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.RB.KK.8.2020.

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

ZP.RB.KK.8.2020

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia** (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Prace budowlano - remontowe służące adaptacji budynków w Józefosławiu do działania laboratoriów i platformy informatycznej (Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych (Cenagis) wraz z Laboratoriami Testowania/Certyfikacji Produktów Geomatycznych).

**II.4) Główny kod CPV:** 45000000-7

**Dodatkowe kody CPV:**

45110000-1,  
45223000-6,  
45262300-4,  
45262500-6,  
45320000-6,  
45332200-5,  
45233253-7,  
45324000-4,  
45432100-5,  
45410000-4,  
45442100-8,  
45421000-4,  
45442200-9,  
45421100-5

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: w dniach: 120 dni od dnia wprowadzenia na budowę.

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ NR:** 0

**NAZWA:** jak wyżej

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY**

**RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:** 12/11/2020

**IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:**

MONUMENT Sp. z o.o., biuro@monument-budownictwo.pl, ul. Rynek III 26, 21-010, Łęczna, kraj/woj. lubuskie

**IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):**

1851084.02 PLN.

**IV.4) INFORMACJE DODATKOWE**

## **SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

### **V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

06/10/2021

### **V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

### **V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

W protokole konieczności dot. zmiany terminu realizacji robót z dnia 31 sierpnia 2021 r. Strony uzgodniły zmianę terminu realizacji robót z 31 sierpnia 2021 r. na 20 października 2021 r. w § 3 ust. 2. W protokole konieczności dot. zgłoszenia robót nieobjętych dokumentacją projektową, a koniecznych do wykonania z dnia 31 sierpnia 2021 r. Strony uzgodniły zwiększenie zakresu rzeczowego umowy o kwotę brutto 105 626,63 zł, co określiło kwotę netto umowy na 2 173 507,68 zł w § 2 ust. 1. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 25 sierpnia 2020 r. i w rozdziale VI pkt 2 SIWZ: w pkt. 2.2.1.6 przewidział zmianę terminu realizacji umowy, gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (dodatkowych), a w pkt 2.2.3.1 przewidział dopuszczalność zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych. W związku z powyższym, zgodnie z § 16 umowy nr ZP.RB.KK.8.2020 z dnia 12 listopada 2020 r. wprowadza się zmiany jej treści w następującym zakresie: w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Za realizację wszystkich świadczeń wynikających z niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe na kwotę 2 173 507,68 PLN bez VAT (słownie złotych: dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedem 68/100, powiększoną o podatek VAT w kwocie 499 906,77 PLN (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć 77/100), co stanowi kwotę 2 673 414,45 PLN łącznie z VAT (słownie złotych: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta czternaście 45/100).”; w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zakończenie robót nastąpi w terminie do 20 października 2021 r.”; w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wykonanie podłączeń, montażu liczników oraz dostosowanie pomieszczeń do własnych potrzeb związanych z budową, Wykonawca dokona na własny koszt. W protokole przekazania placu budowy zostaną wskazane przez Zamawiającego punkty korzystania z mediów. W odrębnym protokole wyszczególnione zostaną numery i wskazania urządzeń pomiarowych w dniu ich podłączenia. W przypadku braku możliwości opomiarowania poboru mediów przez Wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozliczenie ryczałtowe, dla którego ustala stawkę 0,5% wartości brutto przedmiotu Umowy określonych w ofercie Wykonawcy na kwotę 13 367,07 PLN powiększoną o aktualnie obowiązująca stawkę VAT za cały cykl budowy.”. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2021 r.

### **V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**