

Ogłoszenie nr 560051665-N-2019 z dnia 18-03-2019 r.

**Warszawa: Wykonanie remontu konserwatorskiego wytypowanych części ogrodzenia Terenu Centralnego PW; postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP.RB.SE.19.17**

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 575853-N-2017

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 500053295-N-2017

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Politechnika Warszawska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000155400000, ul. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48222345927, e-mail Dominika.Jastrzebska@pw.edu.pl, faks +48226286075.

Adres strony internetowej (url): www.pw.edu.pl

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Inny: Uczenia publiczna

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Wykonanie remontu konserwatorskiego wytypowanych części ogrodzenia Terenu Centralnego PW; postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP.RB.SE.19.17

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

ZP.RB.SE.19.17

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i**

**wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Wykonanie remontu konserwatorskiego wytypowanych części ogrodzenia Terenu Centralnego PW

**II.4) Główny kod CPV:** 45342000-6

**Dodatkowe kody CPV:**

45100000-8,

45111213-4,

45111220-6,

45262310-7,

45262300-4,

45320000-6,

45262500-6,

45442100-8,

45410000-4,

45262510-9

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

180 dni od daty wprowadzenia na budowę.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

**V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

13/03/2019

**V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Zmiana terminu realizacji umowy na 27.05.2019 r.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

**V.3) PRZYZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

Zmiana terminu realizacji umowy na 27.05.2019 r. przewidziane w SIWZ Rozdz. VI Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Warunki zmiany treści umowy ppkt 2.2.1.12. i 2.2.1.14; Ogłoszenie o zamówieniu Sekcja IV : procedura pkt IV. 5)Zmiany umowy.

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**

Zmiana terminu realizacji umowy: 2.2.1.12zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczególności wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 2.2.1.14zmiany w kolejności i terminach wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług na skutek zdarzeń losowych, udokumentowanych opóźnień w dostawie sprzętu, urządzeń i materiałów.

Drukuj