

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Modernizacja łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej wraz z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-661

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: +48222346292

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: renata.romankiewicz@pw.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.pw.edu.pl>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1bfd546b-be20-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00324026

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-12-21

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej wraz z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie modernizacji łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej wraz z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami. Na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Rozdział IV i V niniejszej SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-07-13

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

70 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): VECOR Wiesław Sosiński, Leszek Sosiński Sp. j.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8370005465

4.3.3.) Ulica: Świeradowska 51

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 02-662

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 522565,35 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00129360/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-09-21

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zwiększenie przedmiaru i zakresu robót

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

- 1) Skucie posadzek betonowych grubości 6-12cm, zamiast szlicht 2,5cm opisanych w projekcie
- 2) Usunięcie płyt gipsowo kartonowych oraz starych, ukrytych przedścianek g-k.
- 3) Wykonanie przedścianek g-k w celu ukrycia stelaży pod wc, pisuary.
- 4) Montaż płyt g-k na ścianach w celu wyrównania nierównomiernych powierzchni pod glazury na ścianach, gdzie nie występują przedścianki g-k.
- 5) Domurowanie ścian we wskazanych miejscach w celu ukrycia nierówności, rozwiązania problemu różnorodności wcześniej stosowanych materiałów oraz stworzenia jednolitych płaszczyzn pod glazurę, co również poprawia estetykę pomieszczeń.
- 6) Wykonanie sufitów g-k na konstrukcji krzyżowej w miejscu stropu Armstrong wraz z rewizjami.
- 7) Zmiana systemu wentylacji.
- 8) Wykonanie izolacji przeciwwodnej na ścianach z urządzeniami sanitarnymi, w tym taśm systemowych.
- 9) Wymagane elementy instalacji hydraulicznej takie jak: kompensacje, wsporniki, zawory.
- 10) Montaż dodatkowych rozdzielnic elektrycznych.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 197865,34

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie