
Załącznik nr 6 do SIWZ postępowania nr WEiTI/83/ZP/2018/1030 - Harmonogram realizacji prac: 

 

 

 

Harmonogram realizacji:  

1. Kolejne „zakresy” należy uruchamiać w kolejności wskazanej przez Zamawiającego. „Zakres” wskazany 

jako pierwszy do realizacji powinien być uruchomiony w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.  

2. „Zakresy” zostały oznaczone w tabeli powyżej. 

3. Kolejne „zakresy” uruchamiane są na podstawie odrębnych dokumentów wprowadzenia na budowę.  

4. Zamawiający wskazał maksymalny czas realizacji każdego z „zakresów” , tabela powyżej, kolumna - 

Termin. 

5. Przekroczenie  czasu wskazanego przez Zamawiającego może stanowić podstawę  do rozpoczęcia 

naliczania kar umownych na warunkach opisanych w umowie.  

6. Każdy „zakres” jest odbierany niezależnie od innych po zgłoszeniu przez Wykonawcę  w terminie i na 

zasadach opisanych w §13 niniejszej umowy.  

7. Rodzaje odbiorów zostały wyspecyfikowane i opisane w umowie, patrz § 13 . 

8. Zmiana kolejności realizacji „zakresów” lub terminu rozpoczęcia prac może mieć miejsce tylko i 

wyłącznie po akceptacji użytkownika wskazanego w umowie i w pkt 11 ponizej. 

Zakres Instytut Nazwa

Wprowadzenie 

na budowę Termin Etapy

5 II Wykonanie robót budowlanych - pomieszczenia 312A 313 314 314A

7 dni od 

podpisania 

umowy 60 dni Etap I

6 II Wykonanie robót budowlanych - pomieszczenia 315 315A

7 dni od 

podpisania 

umowy 60 dni Etap I

7 IRE Wykonanie robót budowlanych - pomieszczenia 427/428

7 dni od 

podpisania 

umowy 100 dni Etap I

2 IA Skrzydło B Korytarz 5 piętro

7 dni od 

podpisania 

umowy 60 dni Etap I

8 IT Skrzydło C Korytarz 3 piętro

7 dni od dnia 

zakończenie 

odbioru etapu I 60 dni Etap II

1 IA+IRE Skrzydło C Korytarz 5 piętro (wraz z przebudową pomieszczenia 557)

7 dni od dnia 

zakończenie 

odbioru etapu I 90 dni Etap II

3 II Wykonanie robót budowlanych - pomieszczenia 141,142,143.

7 dni od dnia 

zakończenie 

odbioru etapu I 60 dni Etap II

4 II Wykonanie robót budowlanych - pomieszczenia 203 203A

7 dni od dnia 

zakończenie 

odbioru etapu I 60 dni Etap II

9 IT Skrzydło D Korytarz 3 piętro

7 dni od dnia 

zakończenie 

odbioru etapu I 60 dni Etap II



9. Każdy „zakres” pod względem organizacyjnym jest nadzorowany przez tzw.: użytkownika wskazanego 

w umowie. 

10. Kolejność uruchamiania „zakresów”: 

 

 W terminie do 7 dni od podpisania umowy należy uruchomić prace z „zakresu”  7, po ich odbiorze, w 

terminie do 7 dni od zakończenia odbioru należy uruchomić „zakres” 1. 

 W terminie do 7 dni od podpisania umowy należy uruchomić prace z „zakresu”   5 i 6  po ich odbiorze, w 

terminie do 7 dni od zakończenia odbiorów należy uruchomić „zakres” 3 i 4. 

 W terminie do 7 dni od podpisania umowy należy uruchomić prace z „zakresu”  2  po ich odbiorze, w 

terminie 7 dni od zakończenia odbiorów należy uruchomić „zakres” 8 i 9. 

 

11. Użytkownicy poszczególnych „zakresów”: 

Zakres 1: Beata Woźniak/Anna Smenda, 

Zakres 2: Beata Woźniak, 

Zakres 3: Dorota Pych, 

Zakres 4: Dorota Pych, 

Zakres 5: Dorota Pych, 

Zakres 6: Dorota Pych, 

Zakres 7: Anna Smenda, 

Zakres 8: Izabela Ignaczak, 

Zakres 9: Izabela Ignaczak, 

Koordynator nadzorujący całość: Katarzyna Mazerant-Żurawska. 

 

 

                            


