
Jednostka projektowa:

Remedy Sp. z o.o.
Osiedle Parkowe 13b

05-462 Wiązowna

Branża: Faza: Miejsce/data:

instalacje sanitarne PROJEKT WYKONAWCZY Wiązowna, 2015-10-30

Temat/Część/Obiekt:

Przebudowa sieci wodociągowej obsługującej potrzeby ppoż i bytowe terenu
głównego Politechniki Warszawskiej
ETAPOWANIE KOLEJNOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH

Teren główny Politechniki Warszawskiej
Inwestor:

Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1

Warszawa
Adres inwestycji /działka, ulica, miasto/ :

działka nr 1, obręb 5-05-05
Koszykowa, Noakowskiego, Pl. Politechniki, Nowowiejska, Al. Niepodległości

Warszawa

A U T O R Z Y    O P R A C O W A N I A
Rola: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień

PROJEKTANT Maciej Być instalacje sanitarne LUB/0016/PWOS/03

E G Z E M P L A R Z    N R
1 2 3 4 5 6



PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ OBSŁUGUJĄCEJ POTRZEBY PPOŻ I BYTOWE 

TERENU GŁÓWNEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ETAP 1

1 Odcinki T6-SW6-18-6-5-4-3-2, 6-7, 5-SW9, 18-HP80, 4-HP80, 3-HP80, 

2
Wykonanie sieci od włączenia w ul. Noakowskiego do istniejącego wlotu do budynku 

Matematyki

3 Wykonanie odcinków od sieci do hydrantów

4 Włączenie tymczasowe do istniejącej sieci w węźle 7

5 Demontaż istniejącej sieci

ETAP 2

1 Odcinki SW2-T2-S2-1-2, T2-HP80, 1-HP80

2
Wykonanie sieci od studni wodomierzowej w ul. Koszykowej do isniejącego wlotu do 

budynku Matematyki

3 Wykonanie odcinków od sieci do hydrantów

4 Demontaż istniejącej sieci

ETAP 3

1
Odcinki SW8-19-20-12-13-14-15, 19-HP80, 20-HP80, 15-HP80, 13-BUD6 (G. 

Elektrotechniki)

2 Wykonanie sieci od studni wodomierzowej w ul. Nowowiejskiej do węzła nr15

3 Wykonanie odcinków od sieci do hydrantów

4 Wykonaniw wlotu do budynku nr6 Gmach Elektrotechniki

5 Demontaż istniejącej sieci

ETAP 4

1 Odcinki BUD9(G.Lotniczy)-17-16-15, 16-BUD6, 17-BUD6 Gmach Elektrotechniki

2 Wykonanie sieci od budynku nr9  do węzła nr15

3 Wykonanie wlotów do budynku nr6 Gmach Elektrotechniki

4 Demontaż istniejącej sieci

ETAP 5

1

Odcinki 12-11-10-9-8-7,8-S3,9-HP80,10-bud.14 Gmach Fizyki, 11-HP80, 7-R, R - bud12 

(gmach Mechaniki), R-bud 3 (Stara Kotłownia), R- bud 2 (Pod Kominem), R - bud 1 ( 

Gmach Główny)

2 Wykonanie sieci od węzła 12  do węzła 7

3 Wykonanie wlotu do budynku nr14 - Gmach Fizyki

4 Wykonanie wlotu do budynku nr 12 - Gmach Mechaniki

5 Wykonanie wlotu do budynku nr 3 - Stara Kotłownia

6 Wykonanie wlotu do budynku nr 2 - Pod Kominem

7 Wykonanie wlotu do budynku nr 1 - Gmach Główny

8 Wykonanie odcinków od sieci do hydrantów

9 Demontaż istniejącej sieci

ETAP 6

1 Przyłącze do Gmachu Fizyki

ETAP 7

1 Przyłącze do budynku Gmachu i Pawilonu Technologii Chemicznej BUD nr 15, BUD nr 16

ETAP 8

1 Przyłącze do budynku ABM Koszykowa BUD nr 11A


