Jednostka projektowa:

Remedy Sp. z o0.0.
Osiedle Parkowe 13b
05-462 Wigzowna

Branza: Faza: Miejsce/data:

instalacje sanitarne PROJEKT WYKONAWCZY Wigzowna, 2015-10-30

Temat/Czes$¢/Obiekt:

Przebudowa sieci wodociagowej obstugujacej potrzeby ppoz i bytowe terenu

gtéwnego Politechniki Warszawskiej

ETAPOWANIE KOLEJNOSCI ROBOT BUDOWLANYCH
Teren gtéwny Politechniki Warszawskiej

Inwestor:
Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1
Warszawa

Adres inwestycji /dziatka, ulica, miasto/ :
dziatka nr 1, obreb 5-05-05
Koszykowa, Noakowskiego, PI. Politechniki, Nowowiejska, Al. Niepodlegtosci
Warszawa

AUTORZY OPRACOWANIA

Rola: Imig i nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnien

PROJEKTANT Maciej By¢ instalacje sanitarne LUB/0016/PWOS/03

EGZEMPLARZ NR
1 2 3 4 5 6



PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OBStUGUJACEJ POTRZEBY PPOZ | BYTOWE
TERENU GEOWNEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIE)

ETAP 1

Odcinki T6-SW6-18-6-5-4-3-2, 6-7, 5-SW9, 18-HP80, 4-HP80, 3-HP80,

Wykonanie sieci od wtgczenia w ul. Noakowskiego do istniejgcego wlotu do budynku
Matematyki

Wykonanie odcinkéw od sieci do hydrantéw

Wtaczenie tymczasowe do istniejgcej sieci w wezle 7

Demontaz istniejgcej sieci

ETAP 2

Odcinki SW2-T2-52-1-2, T2-HP80, 1-HP80

Wykonanie sieci od studni wodomierzowej w ul. Koszykowej do isniejgcego wlotu do
budynku Matematyki

Wykonanie odcinkéw od sieci do hydrantéw

Demontaz istniejgcej sieci

ETAP 3

Odcinki SW8-19-20-12-13-14-15, 19-HP80, 20-HP80, 15-HP80, 13-BUD6 (G.
Elektrotechniki)

Wykonanie sieci od studni wodomierzowej w ul. Nowowiejskiej do wezta nr15

Wykonanie odcinkéw od sieci do hydrantéw

Wykonaniw wlotu do budynku nr6 Gmach Elektrotechniki
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Demontaz istniejgcej sieci

ETAP4

Odcinki BUD9(G.Lotniczy)-17-16-15, 16-BUD6, 17-BUD6 Gmach Elektrotechniki

Wykonanie sieci od budynku nr9 do wezta nr15

Wykonanie wlotéw do budynku nr6 Gmach Elektrotechniki
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Demontaz istniejgcej sieci

ETAP 5

Odcinki 12-11-10-9-8-7,8-S3,9-HP80,10-bud.14 Gmach Fizyki, 11-HP80, 7-R, R - bud12
(gmach Mechaniki), R-bud 3 (Stara Kottownia), R- bud 2 (Pod Kominem), R - bud 1 (
Gmach Gtéwny)

Wykonanie sieci od wezta 12 do wezta 7

Wykonanie wlotu do budynku nr14 - Gmach Fizyki

Wykonanie wlotu do budynku nr 12 - Gmach Mechaniki

Wykonanie wlotu do budynku nr 3 - Stara Kottfownia

Wykonanie wlotu do budynku nr 2 - Pod Kominem

Wykonanie wlotu do budynku nr 1 - Gmach Gtéwny

Wykonanie odcinkéw od sieci do hydrantéw
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Demontaz istniejgcej sieci

ETAP 6

Przytgcze do Gmachu Fizyki

ETAP 7

Przytacze do budynku Gmachu i Pawilonu Technologii Chemicznej BUD nr 15, BUD nr 16

ETAP 8

Przytgcze do budynku ABM Koszykowa BUD nr 11A




